令和〇年度 建住大第〇〇〇-〇号　〇〇住宅〇〇〇-〇棟新築機械設備工事

請負金額　170　万円　予算（費用・原価）　万円　利益　万円（　）　工期　日　名前：

	工程名称	先行工程	必要日数	費用	日程
A	現地調査・着工申請他	なし			
B	工事関係者打合せ	A			
C	スリーブ図作成	A			
D	外注作業者の手配	B			
E	配筋工事	B			
F	スリーブ設置	C,D,E			
G	コンクリート打設	F			
H	配管・設備施工図の作成	A			
I	配管材料の選定算出・納入	H			
J	機器の選定・納入	H			
K	配管工事	G,I			
L	床・壁・軽天工事	K			
M	器具付け工事	J,L			
N	品質確認・試運転調整	M			
O	工事完了申請・検査・引渡し	N			